

identifiant FR	porteur projet	libellé opération	Type de travaux	Montant opération toutes dépenses confondues (€ TTC)	Département	Ville	Type de montage retenu	Avancement du projet à fin mai 2022
FR 3869	Université de Poitiers	GER multiple - Remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à granulés bois, isolation des combles, remplacement des menuiseries extérieures, mise en place d'une VMC du bâtiment G05 au jardin botanique	Chauffage - Ventilation - Climatisation	205 000 €	Vienne	Mignaloux-Beauvoir	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2022.
FR 3870	Université de Poitiers	GER Enveloppe - Amélioration de la performance énergétique du gymnase GU2 (B09). Isolation des murs par l'extérieur, remplacement des menuiseries et isolation des toitures terrasses	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	2 500 000 €	Vienne	Poitiers	Conception-Réalisation	Marché de CR notifiés septembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : novembre 2022.
FR 3871	Université de Poitiers	GER CVC - Remplacement d'une chaudière gaz de la chaufferie centrale du campus de Poitiers d'une puissance de 3 Mw de 1988	Chauffage - Ventilation - Climatisation	222 000 €	Vienne	Poitiers	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2022.
FR 3872	Université de Poitiers	GER multiple - Isolation par l'extérieur des façades, remplacement du système de chauffage, de la ventilation et de l'éclairage bâtiment C09 (IUT amphithéâtre)	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	600 000 €	Vienne	Poitiers	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022.
FR 3873	Université de Poitiers	GER multiple - Isolation par l'extérieur des façades, remplacement du système de chauffage, de la ventilation et de l'éclairage du bâtiment C11 (IUT physique)	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	1 260 000 €	Vienne	Poitiers	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marchés notifiés en janvier 2021. Travaux terminés.
FR 3874	Université de Poitiers	GER multiple - Amélioration de la performance prévue initialement par une meilleure Isolation des façades, des menuiseries plus performantes et l'isolation d'une toiture des bâtiments B31, B35, B08 et B25	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	680 000 €	Vienne	Poitiers	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marchés notifiés en décembre 2021.. Travaux en cours. Achèvement prévu en juin 2023.
FR 3882	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Réhabilitation énergétique du bâtiment IPRA	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	964 940 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en nov 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023.
FR 3883	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Réhabilitation énergétique du bâtiment VIE ETUDIANTE	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	356 275 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en nov 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2022.
FR 3884	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Réhabilitation énergétique de l'aile B de CHÂTEAU NEUF	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	233 696 €	Pyrénées Atlantiques	Bayonne	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en nov 2021. Travaux terminés. Fin des travaux : avril 2022.
FR 3885	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Réhabilitation énergétique du bâtiment B du collège STEE	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	488 105 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en nov. 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2022.
FR 3886	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Réhabilitation énergétique du bâtiment D'ALEMBERT	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	769 376 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en octobre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2022.
FR 3888	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Remplacement des luminaires des amphithéâtres du bâtiment DROIT	Installation électrique - éclairage	139 130 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en nov 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2022.
FR 3924	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Remplacement des luminaires des amphithéâtres du bâtiment LETTRES	Installation électrique - éclairage	79 212 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marchés de travaux notifiés le 30/11/2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2022.
FR 3925	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Raccordement de la Maison des Etudiants (MDE) au réseau de chaleur urbain	Chauffage - Ventilation - Climatisation	68 724 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marchés de travaux notifiés le 30/11/2021. Travaux terminés. Fin des travaux : mars 2022.
FR 3926	Université de Pau et des Pays de l'Adour	Réhabilitation énergétique du bâtiment FERRY	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	67 483 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marchés de travaux notifiés le 30/11/2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2022.
FR 3859	Université de Limoges	Remplacement des menuiseries extérieures sur le site des Jacobins	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	264 000 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en sept. 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : avril 2022.
FR 3860	Université de Limoges	Rénovation énergétique Bâtiment Marcland	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 915 000 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : mars 2023.
FR 3861	Université de Limoges	Rénovation énergétiques de 2 Bâtiments sur le Campus de Brive	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	2 139 000 €	Correze	Brive	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : mars 2023.
FR 3862	Université de Limoges	Remplacement des CTA des amphithéâtres de la FLSH	Chauffage - Ventilation - Climatisation	244 500 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés mai 2021. Travaux terminés en déc. 2021.
FR 3863	Université de Limoges	Remplacement des CTA des amphithéâtres de l'IUT	Chauffage - Ventilation - Climatisation	179 500 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés mai 2021. Travaux terminés en déc. 2021.
FR 3916	Université de Limoges	Mise en place de bornes électriques sur les Campus de Limoges	Installation électrique - éclairage	52 800 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Commande travaux effectuée début juillet 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : mars 2022.
FR 3917	Université de Limoges	Mise en place d'éclairage public LED sur le Campus La Borie	Installation électrique - éclairage	64 700 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Commande travaux effectuée en mai 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : mars 2022.
FR 3918	Université de Limoges	Mise en place d'éclairage public LED sur le Campus Ester	Installation électrique - éclairage	68 000 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Commande travaux passée en mai 2021. Travaux terminés.

identifiant FR	porteur projet	libellé opération	Type de travaux	Montant opération toutes dépenses confondues (€ TTC)	Département	Ville	Type de montage retenu	Avancement du projet à fin mai 2022
FR 3919	Université de Limoges	Mise en place de bornes électriques sur le Campus de Brive	Installation électrique - éclairage	20 900 €	Correze	Brive	Devis	Commande travaux effectuée début juillet 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : mars 2022.
FR 3921	Université de Limoges	Mise en place d'éclairage public LED sur le Campus Marcland	Installation électrique - éclairage	66 000 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Commande travaux passée en mai 2021. Travaux terminés.
FR 3922	Université de Limoges	Mise en place d'éclairage public LED sur le Campus Vanteaux	Installation électrique - éclairage	64 700 €	Haute vienne	Limoges	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Commande travaux passée en mai 2021. Travaux terminés.
FR 3866	Université de Bordeaux Montaigne	Réhabilitation du bâtiment DEFLE	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	1 300 000 €	Gironde	Pessac	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en décembre 2021 Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023
FR 3923	Université de Bordeaux Montaigne	Modernisation du système GTC	Installation électrique - éclairage	65 000 €	Gironde	Bordeaux	Devis	Marchés de travaux notifiés le 30/11/2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2022.
FR 3806	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Bordès	Chauffage - Ventilation - Climatisation	430 000 €	Gironde	Pessac	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché MPGP multibâtimentaires notifié en juin 2021. Travaux du MPGP en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2022.
FR 3807	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Carreire	Chauffage - Ventilation - Climatisation	2 145 000 €	Gironde	Bordeaux	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché MPGP multibâtimentaires notifié en juin 2021. Travaux du MPGP en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023.
FR 3808	Université de Bordeaux	Déploiement photovoltaïque en ombrières de parking proche Béthanie	Installation électrique - éclairage	1 350 000 €	Gironde	Talence	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : novembre 2022.
FR 3809	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment A28	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	2 600 000 €	Gironde	Talence	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2023.
FR 3810	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment B20 tour	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	2 390 000 €	Gironde	Talence	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2023.
FR 3811	Université de Bordeaux	Eclairage extérieur autonome des campus	Installation électrique - éclairage	980 000 €	Gironde	Pessac Talence Gradignan	Devis	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2022.
FR 3812	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Agen	Chauffage - Ventilation - Climatisation	420 000 €	Lot et Garonne	Agen	Devis	Marché de travaux notifiés en juillet 2021. Travaux terminés. Fin des travaux : mars 2022.
FR 3813	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques ISVV	Chauffage - Ventilation - Climatisation	840 000 €	Gironde	Villeneuve d'Ornon	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché MPGP multibâtimentaires notifié en juin 2021. Travaux MPGP en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023.
FR 3814	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment AD	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	1 950 000 €	Gironde	Bordeaux	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : novembre 2023.
FR 3815	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique des Amphis Campus Carreire	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 150 000 €	Gironde	Bordeaux	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023.
FR 3816	Université de Bordeaux	Déploiement photovoltaïque et travaux associés Campus Peixotto Bordes Haut Carré (bâtiments B16 B5 B4 B6 A31a A31b A39 A9a A9b C6 B12)	Installation électrique - éclairage	4 650 000 €	Gironde	Talence Pessac	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2023.
FR 3817	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment ED	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 950 000 €	Gironde	Bordeaux	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023.
FR 3818	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Institut du Thermalisme	Chauffage - Ventilation - Climatisation	170 000 €	Landes	Dax	Devis	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux en cours d'achèvement. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2022.
FR 3819	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Périgord	Chauffage - Ventilation - Climatisation	275 000 €	Dordogne	Périgueux	Devis	Marché de travaux notifiés en mai 2021. Travaux en cours d'achèvement. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2022.
FR 3820	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment A30	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	2 960 000 €	Gironde	Talence	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2023.
FR 3821	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment A33 et récupération de chaleur sur le data center SHM1 du Campus Peixoto pour chauffer le bâtiment A33	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 960 000 €	Gironde	Talence	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juin 2021 (menuiseries) et décembre 2021 (CVC). Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2022.
FR 3822	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique des batiments STAPS et extension	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 480 000 €	Gironde	Pessac	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et octobre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2022.
FR 3823	Université de Bordeaux	amélioration de la performance énergétique des installations de ventilation des laboratoires du Campus Peixoto et Bordes	Chauffage - Ventilation - Climatisation	630 000 €	Gironde	Pessac Talence Gradignan	Devis	Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2022.
FR 3824	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Peixotto	Chauffage - Ventilation - Climatisation	2 130 000 €	Gironde	Talence	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2023.
FR 3825	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Rocquencourt	Chauffage - Ventilation - Climatisation	310 000 €	Gironde	Pessac	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché MPGP multibâtimentaires notifié en juin 2021. Travaux MPGP en cours. Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2022.

identifiant FR	porteur projet	libellé opération	Type de travaux	Montant opération toutes dépenses confondues (€ TTC)	Département	Ville	Type de montage retenu	Avancement du projet à fin mai 2022
FR 3826	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment A32	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	1 110 000 €	Gironde	Talence	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2023.
FR 3827	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Victoire	Chauffage - Ventilation - Climatisation	720 000 €	Gironde	Bordeaux	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022.
FR 3828	Université de Bordeaux	Rénovation énergétique du bâtiment C5	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	590 000 €	Gironde	Talence	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022.
FR 3857	Université de Bordeaux	Developpement EnR CENBG	Chauffage - Ventilation - Climatisation	1 630 000 €	Gironde	Gradignan	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Notification marché de travaux en mai 2021 (chaufferie neuve) ; et nov. 2022 (déconstruction chaufferie existante). Travaux terminés.
FR 3858	Université de Bordeaux	rénovation énergétique de la bibliothèque universitaire Montaigne Montesquieu	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 260 000 €	Gironde	Pessac	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2023.
FR 3909	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques ILP	Chauffage - Ventilation - Climatisation	36 000 €	Gironde	Le Barp	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022.
FR 3910	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus Bastide	Chauffage - Ventilation - Climatisation	28 000 €	Gironde	Bordeaux	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022.
FR 3911	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques INSPE Mont De Marsan	Chauffage - Ventilation - Climatisation	32 000 €	Landes	Mont de Marsan	Devis	Commande ce travaux passée en mai 2021. Travaux terminés Fin des travaux : mars 2022.
FR 3913	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques INSPE Pau	Chauffage - Ventilation - Climatisation	44 000 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Devis	Commande ce travaux passée en mai 2021. Travaux terminés.
FR 3914	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques Campus PEY BERLAND	Chauffage - Ventilation - Climatisation	19 000 €	Gironde	Bordeaux	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché de travaux notifiés en juillet et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : septembre 2022.
FR 3915	Université de Bordeaux	Amélioration et optimisation des installations techniques IUT de Bordeaux	Chauffage - Ventilation - Climatisation	45 000 €	Gironde	Gradignan	Marché Public Global de Performance (MPGP)	Marché MGP multibâtimentaires notifié en juin 2021. Travaux du MGP en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2022.
FR 3895	ENSAM	bâtiment A (R) Mise en place d'outil de pilotage et de contrôle et de mesure des consommations, dont fuites (eau)	Chauffage - Ventilation - Climatisation	1 590 €	Gironde	Talence	Devis	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux terminés.
FR 3896	ENSAM	bâtiment B (P) Mise en place d'outil de pilotage et de contrôle et de mesure des consommations de chaleur Mise en place organes de réglage et de maîtrise	Chauffage - Ventilation - Climatisation	18 946 €	Gironde	Talence	Devis	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux terminés
FR 3897	ENSAM	bâtiment D (E) Mise en place d'outil de pilotage et de contrôle et de mesure des consommations, dont fuites (eau)	Chauffage - Ventilation - Climatisation	1 590 €	Gironde	Talence	Devis	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux terminés.
FR 3898	ENSAM	bâtiment E (gymnase) Mise en place organe de réglage et de maîtrise des consommations d'énergie Mise en place éclairage basse consommation	Chauffage - Ventilation - Climatisation	24 793 €	Gironde	Talence	Devis	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux terminés.
FR 3778	CROUS de Poitiers	GER Multiple – REHABILITATION ENERGETIQUE DU RESTAURANT UNIVERSITAIRE CHAMPLAIN	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 880 000 €	VIENNE	Poitiers	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés le 15 février 2022. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : août 2023.
FR 3779	CROUS de Poitiers	GER Multiple – RESTAURANT UNIVERSITAIRE REPUBLIQUE – ISOLATION DE LA TOITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	630 000 €	Charente maritime	La Rochelle	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en mai 2021. Travaux d'isolation toiture-terrasse terminés. Calendrier prévisionnel 2022 : pose installation photovoltaïque en mars 2022
FR 3780	CROUS de Poitiers	GER CVC – TELERELEVÉ ENERGETIQUE – EQUIPEMENT DE L'ENSEMBLE DES RESTAURANTS ET RESIDENCES	Chauffage - Ventilation - Climatisation	280 000 €	Charente maritime	La Rochelle, Angoulême, Niort	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en juin 2021. Travaux en cours d'achèvement. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2022.
FR 3889	CROUS de Poitiers	GER Autonomie énergétique – REMPLACEMENT DES LUMINAIRES PAR DU LED DANS le Restaurant universitaire Roche d'Argent	Installation électrique - éclairage	25 000 €	VIENNE	Poitiers	Devis	Marché de travaux notifiés en mai 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : mars 2022.
FR 3891	CROUS de Poitiers	GER Enveloppe - RESTAURANT UNIVERSITAIRE ANTINEA – CHANGEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	65 000 €	Charente maritime	La Rochelle	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en mai 2021. Travaux terminés.
FR 3772	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Réhabilitation lourde du bâtiment F (150 logements) de la résidence étudiante V3 sur le Campus Bordeaux-Pessac, pour le maintien d'une offre locative étudiante très sociale	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	4 681 631 €	Gironde	Pessac	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marchés de travaux notifiés en octobre 2020. Travaux terminés. Fin des travaux : mai 2022.
FR 3773	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Réhabilitation du restaurant universitaire et cafétéria CAPSUD	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	1 613 000 €	Pyrénées Atlantiques	Pau	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés début décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2022.
FR 3775	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Réhabilitation du restaurant L'entracte	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	712 121 €	Dordogne	Périgueux	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés début décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2022.
FR 3776	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Réhabilitation du restaurant La Péniche	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	654 409 €	Lot et garonne	Agen	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés début décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : octobre 2022.
FR 3777	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Réhabilitation de l'immeuble de bureaux Services Centraux	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	1 074 447 €	Gironde	Bordeaux	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés début décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2022.
FR 3832	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Démolition-reconstruction des locaux techniques du CROUS sur le Campus universitaire de Bordeaux-Pessac	Construction - Extension	3 150 000 €	Gironde	Pessac	Maîtrise Ouvrage publique / Maîtrise Oeuvre privée	Marché de travaux notifiés en novembre et décembre 2021. Travaux en cours. Fin prévisionnelle des travaux : juin 2023.

identifiant FR	porteur projet	libellé opération	Type de travaux	Montant opération toutes dépenses confondues (€ TTC)	Département	Ville	Type de montage retenu	Avancement du projet à fin mai 2022
FR 3929	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Réhabilitation de la résidence universitaire Village 6 (294 chambres) pour le maintien d'une offre locative très sociale	Réhabilitation - Rénovation - Isolation	12 500 000 €	Gironde	Gradignan	Conception- Réalisation	Marché de conception-réalisation notifié en décembre 2021. Permis construire obtenu (avril 22). Début travaux en mai 22 pour un achèvement fin 2023.
FR 3930	CROUS de Bordeaux Aquitaine	Rénovation thermique (510 logements) et surélévation (194 logements) des bâtiments du village V1, à Talence, pour la reconstitution (suite à démolition) d'une offre énergétique et sociale performante de logement étudiant	Construction - Extension	19 711 261 €	Gironde	Talence	Conception- Réalisation	Marché de conception-réalisation notifié en décembre 2021. Permis construire obtenu (avril 22). Début travaux en mai 22 pour un achèvement fin 2023.
				119 385 829 €				